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工程项目分级管理规定

目的

为了规范化管理，根据项目的重要性实行分级管理，特制定本规定。

项目分级

一、凡属下列情况之一者，列为一级工程项目：

地方政府部门重点工程项目；

大中型桥梁工程；

20层以上高层建筑

群体建筑面积6万平米以上建筑或单体2万平米以上公共建筑。

监理费用20万元以上的市政项目

重点业主项目

重点拓展业主的项目

二、凡属下列情况之一者，均列为二级工程项目：

9-16层建筑

群体建筑面积3-6万平米建筑或单体2万平米以内公共建筑。

监理费用10-20万元的市政项目

三、上述（1）（2）规定外的为三级工程项目

分级管理办法

一、现场办公条件

（一）、一级工程项目：

1、项目监理部有独立的办公场所。

2、项目监理部应配备电脑、打印机、文件柜、数码相机、等办公设备。

3、应配备业主要求的检测工具。

4、应配备必备的规范、规程、标准、标准图集。
（二）、二级工程项目

1、项目监理部有独立的办公场所。

2、项目监理部应配备电脑、打印机、文件柜等办公设备。

3、应配备基本的检测工具。

4、应配备必备的规范、规程、标准、标准图集。
（三）、三级工程项目

办公场所、办公设备、检测仪器、规范、规程、标准、标准图集等应满足工程需要。
二、工程管理

1、一级工程项目的图纸会审、设计交底应通知总工办，公司总工程师根据情况确定是否参加。

2、一级工程项目的主体工程验收应通知公司总工办参加。

3、一级工程项目的例会总工办根据工程进展情况，不定期参加。

4、一级工程项目分公司、事业部或公司巡检为每月一次，二级工程项目为每两月一次，三级工程项目不定期巡检。
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